

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
М.Г. ЕФРЕМОВА г. ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

215100 Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заслонова, 8. ☎: директор – 5 24 04, учительская – 3 58 51, бух. – 4 11 92

**Дорожная карта по внедрению программы воспитания**

**в МБОУ СОШ №5 им. Героя РФ М. Г. Ефремова**

**г. Вязьмы смоленской области**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа школы и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания - это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

**ЦЕЛЬ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ:** организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ СОШ № 5 им. Героя РФ М. Г. Ефремова г. Вязьмы Смоленской области в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ СОШ №5 им. Героя РФ М. Г. Ефремова г. Вязьмы Смоленской области» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.

## ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

**1 – й этап** – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (декабрь 2020).

**2 – й этап** – разработка проекта программы воспитания (январь 2021 года).

**3 – й этап** - нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года)

**4 – й этап** – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет командиров, совет родителей (май 2021 года)

**5 – й этап** – разработка календарного плана воспитательной работы школы на 2021/2022 учебный год (май-июнь 2021 года)

**6 – й этап** – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

## СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ № 245-01-02	30.12.2020	30.12.2020	Зам директора по УВР
2	Исследование социокультурного пространства	Аналитическая справка	Январь 2021	Февраль 2021	Зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Январь 2021	Февраль 2021	Социальный педагог
4	Планирование совместной	Предварительн	Январь	Май	Зам. директора

	работы с социальными партнерами	ые договоры с учреждениями культуры, доп. образования	2021	2021	по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: -уровень воспитанности учащихся; -эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания.	Аналитическая справка	Январь 2021	Март 2021	Зам. директора по ВР
<b>Мероприятия содержательного характера</b>					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Январь 2021	Июнь 2021	Зам. директора по ВР
7	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Январь 2021	Февраль 2021	Зам. директора по ВР
8	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Март 2021	Зам. директора по ВР
9	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Зам. директора по ВР
10	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Зам. директора по ВР
11	Инвариантные модули: «Классное руководство» «Школьный урок» «Курсы внеурочной деятельности» «Работа с родителями» «Самоуправление» «Профорентация»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Зам. директора по ВР
12	Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела» «Детские общественные объединения» «Школьные медиа» «Экскурсии, экспедиции, походы» «Организация предметно-	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Зам. директора по ВР

	эстетической среды»				
13	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Зам. директора по ВР
14	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2022 уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Зам. директора по ВР
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>					
15	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021	Май 2021	Зам. директора по ВР
16	Обсуждение проекта программы воспитания на Совете школы	Протокол заседания Совета школы	Май 2021	Май 2021	Зам. директора по ВР
17	Обсуждение проекта программы воспитания на Совете командиров	Протокол заседания Совета командиров	Май 2021	Май 2021	Зам. директора по ВР
18	Корректировка проекта в соответствии с решениями Совета школы и Совета командиров.	Проект программы воспитания	Май 2021	Май 2021	Зам. директора по ВР
<b>Нормативно – правовое обеспечение</b>					
19	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школы по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021	Май 2021	Зам. директора по ВР
20	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. Образования об организации совместной деятельности	Май 2021	Май 2021	Директор школы
21	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021-	Август 2021	Директор школы
<b>Кадровое обеспечение</b>					
22	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о	Июль 2021	Август 2021	Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР

	образования	реализации плана.			
23	Организация методических совещаний для педагогов по реализации программы воспитания	Планы ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. (Протоколы ШМО)	Июнь 2021	Июнь 2021	Зам. директора по ВР
<b>Информационное обеспечение</b>					
24	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021	Июнь 2021	Зам. директора по ВР
25	Размещение на сайте школы плана воспитательной работы на 2021/2022 уч.год	Сайт школы	Август 2021	Август 2021	Зам. директора по ВР